PLAN DE OBRAS

Obra: Jardín de infantes Aristóbulo del Valle
Ubicación: Bº Talleres Este Córdoba - Departamento Capital
Provincia de Córdoba

PLAN DE AVANCE (Obra Nueva + Refacciones) — Plazo de Obra: **240 días**

Nº	RUBROS Designación	MONTO	INC %	PLAZO DE OBRA (8meses) 1	2	3	4	5	6	7	8
1	Trabajos preparatorios	$ 0.00	0.00%	0% / 0.00							
2	Demoliciones	$ 0.00	0.00%	0% / 0.00	0% / 0.00	0% / 0.00					
3	Movimientos de suelo	$ 0.00	0.00%	0% / 0.00	0% / 0.00						
4	Excavaciones	$ 0.00	0.00%		0% / 0.00	0% / 0.00	0% / 0.00				
5	Estructura resistente	$ 0.00	0.00%		0% / 0.00	0% / 0.00	0% / 0.00	0% / 0.00			
6	Mampostería	$ 0.00	0.00%		0% / 0.00	0% / 0.00	0% / 0.00	0% / 0.00			
7	Aislaciones	$ 0.00	0.00%			0% / 0.00	0% / 0.00				
8	Cubiertas de techos	$ 0.00	0.00%				0% / 0.00	0% / 0.00	0% / 0.00		
9	Revoques	$ 0.00	0.00%			0% / 0.00	0% / 0.00	0% / 0.00	0% / 0.00	0% / 0.00	
10	Cielorrasos	$ 0.00	0.00%				0% / 0.00	0% / 0.00	0% / 0.00		
11	Contrapisos	$ 0.00	0.00%				0% / 0.00	0% / 0.00	0% / 0.00		
12	Pisos	$ 0.00	0.00%				0% / 0.00	0% / 0.00	0% / 0.00	0% / 0.00	
13	Zócalos	$ 0.00	0.00%				0% / 0.00	0% / 0.00	0% / 0.00	0% / 0.00	
14	Umbrales y Antepechos	$ 0.00	0.00%					0% / 0.00	0% / 0.00	0% / 0.00	
15	Revestimientos	$ 0.00	0.00%					0% / 0.00	0% / 0.00		
16	Marmolería	$ 0.00	0.00%						0% / 0.00	0% / 0.00	
17	Vidrios	$ 0.00	0.00%						0% / 0.00	0% / 0.00	0% / 0.00
18	Pinturas	$ 0.00	0.00%						0% / 0.00	0% / 0.00	0% / 0.00
19	Carpinterías	$ 0.00	0.00%			0% / 0.00	0% / 0.00	0% / 0.00	0% / 0.00	0% / 0.00	0% / 0.00
20	Instalación eléctrica	$ 0.00	0.00%		0% / 0.00	0% / 0.00	0% / 0.00	0% / 0.00	0% / 0.00	0% / 0.00	0% / 0.00
21	Instalación sanitaria	$ 0.00	0.00%		0% / 0.00	0% / 0.00	0% / 0.00	0% / 0.00	0% / 0.00	0% / 0.00	0% / 0.00
22	Instalación de gas	$ 0.00	0.00%				0% / 0.00	0% / 0.00	0% / 0.00	0% / 0.00	0% / 0.00
23	Instalación contra incendio	$ 0.00	0.00%						0% / 0.00	0% / 0.00	0% / 0.00
24	Obras exteriores	$ 0.00	0.00%						0% / 0.00	0% / 0.00	0% / 0.00
25	Varios	$ 0.00	0.00%	0% / 0.00	0% / 0.00	0% / 0.00	0% / 0.00	0% / 0.00	0% / 0.00	0% / 0.00	0% / 0.00
	Total	**$ 1,750,268.83**	**100.00%**								
	% de Avance Mensual Previsto			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	% de Avance Acumulado Previsto			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	Monto de Inversión Mensual Previsto			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Monto de Inversión Acumulado Previsto			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	##########
	% de Avance Mensual Ejecutado										
	% de Avance Acumulado Ejecutado										
	Monto de Inversión Mensual Ejecutado										
	Monto de Inversión Acumulado Ejecutado										