

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO EJERCICIO

FECHA

PI 1
Rev. 00

Tareas	Responsable	Julio			Agosto				Septiembre				Octubre					Noviembre				Diciembre			
		2° sem	3° sem	4° sem	1° sem	2° sem	3° sem	4° sem	1° sem	2° sem	3° sem	4° sem	1° sem	2° sem	3° sem	4° sem	5° sem	1° sem	2° sem	3° sem	4° sem	1° sem	2° sem	3° sem	4° sem
1 - Comienzo del Proceso de Elaboración																									
2 - Presupuesto No Financiero																									
3 - Techos Financieros Preliminares																									
4 - Presupuesto de Cargos																									
5 - Confección del Plan de Inversiones Públicas																									
6 - Distribución de Techos Financieros																									
7 - Cierre Financiero																									
8 - Impresión y control de planillas anexas a la Ley																									
9 - Confección del Mensaje de Elevación a la Legislatura y el articulado de la Ley																									
10 - Presentación del proyecto de Ley																									
11 - Publicación de la Ley aprobada																									

